5

     



          УТВЕРЖДЕНА
приказом НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО» 

от 09 января 2018 г. № 2-ОД

Форма
 договора на выполнение работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома (многоквартирных домов)
г. _____________                                                                           
           «____» ___________ 2018 г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Технический заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, 
____________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ____________________,  с другой стороны, 
и некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе», именуемая в дальнейшем «Региональный оператор», в лице  _____________________________, действующего на основании ______________, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 
на основании ___________________(по результатам электронного аукциона (извещение №___________), протокола ________________от _____________    № _______), с учетом предоставленного обеспечения исполнения обязательств _________________в соответствии с разделом 11  Договора, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Технический заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) согласно Адресному перечню многоквартирных домов (приложение № 1) (далее - Объект, Объекты).
Место выполнения работ ___________________________.
Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (приложение №2).
В Графике выполнения работ (приложение № 3) указываются сроки (периоды) выполнения работ по Договору. График включает стоимость этапов выполнения работ, в соответствии с проектной и (или) сметной документацией. В случае, если Технический заказчик осуществляет закупку в соответствии с пунктом 78.1 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утверждённого постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 615 (далее - Положение), то устанавливаются виды выполняемых работ с объемами, выраженными в соответствующих показателях, по каждому объекту, нормативные сроки их выполнения, включая график оказания услуг и (или) выполнения работ по разработке проектной документации.
Приложения №№ 1,2,3 являются неотъемлемой частью Договора.

1.2. Подрядчик обязуется в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, надлежащим образом выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества Объекта (Объектов), предусмотренные Техническим заданием, Технический заказчик – принять выполненные работы, а Региональный оператор – оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных Договором.
1.3. Обязательства Технического заказчика и Подрядчика считаются выполненными надлежащим образом и в полном объеме после подписания Техническим заказчиком и Подрядчиком:

акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), 
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), 
протокола осмотра законченного капитальным ремонтом Объекта, подписанного комиссией, состав которой утверждается Региональным оператором, а также при условии соблюдения пункта 5.1.10 настоящего Договора.
Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) должен быть согласован с ответственным должностным лицом органа местного самоуправления городского округа либо муниципального района Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющим контроль за реализацией муниципальных программ (подпрограмм) капитального ремонта многоквартирных домов, ответственным представителем организации, оказывающей услуги по строительному контролю, представителем организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом (УК, ТСЖ, ЖК), а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

1.4. Работы по капитальному ремонту Объекта (Объектов) должны быть выполнены Подрядчиком в строгом соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СП, СНиП, СанПин, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, энерго- и ресурсосбережения, а также требованиями государственных надзорных и инспектирующих органов.
1.5. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору работы составляет _______(не менее 5 (пяти) лет) со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

2.  Сроки выполнения работ

2.1. Сроки (периоды) выполнения работ по настоящему Договору определены Графиком выполнения работ в приложении №3.
Сроки   выполнения работ по Договору по соглашению Сторон могут быть продлены по основаниям, указанным в Положении.
2.2. Датой начала выполнения обязательств по договору является дата заключения Сторонами настоящего Договора.       
Срок окончания работ по настоящему Договору – «___» ____________20__года.

Фактической датой окончания работ является дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
2.3. Дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) является правоустанавливающей датой для определения Техническим заказчиком имущественной ответственности Подрядчика в случае нарушения последним сроков выполнения работ по настоящему Договору.

2.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора Технический заказчик организует передачу Объекта (Объектов) от собственников, ТСЖ, ЖСК или управляющей организации Подрядчику для выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту. 
2.5. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Технический заказчик передает лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной документации, копию настоящего Договора, копию акта о приемке выполненных работ) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов.

2.6. Если в процессе капитального ремонта Объекта (Объектов) выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить работу, незамедлительно письменно уведомив об этом Технического заказчика и Регионального оператора с объяснением причин приостановки работ. 

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о приостановке работ.

3. Цена Договора 

3.1. Цена настоящего Договора составляет      _____________(__________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (18%) (или: НДС не облагается в соответствии с частью____ статьи _____ Налогового кодекса Российской Федерации).
В случаях, установленных п.п. 91-92 Положения прилагается обоснование цены Договора. (приложение № 4).
3.2. Цена Договора определена в рублях Российской Федерации, включает в себя общую стоимость выполненных работ, все налоги, сборы, обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 
3.3.*  В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Сторонами настоящего Договора Подрядчик разрабатывает и утверждает расчет индекса договорной цены в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа                             от 23 октября 2014 года № 859-П «Об утверждении Правил определения стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счёт средств окружного бюджета» и передает Техническому Заказчику.

Расчет индекса договорной цены осуществляется отдельно в отношении каждого Объекта и вида работ. 
Расчет индекса договорной цены согласовывается Техническим заказчиком в течение                         3 (трех) рабочих дней после получения утвержденного документа от Подрядчика. Согласованный индекс договорной цены направляется Техническим заказчиком в адрес Регионального оператора не позднее следующего рабочего дня после согласования. 
* Указанный пункт применяется в случае заключения Договора с Подрядчиком, применяющим упрощенную систему налогообложения.

3.4. Изменение цены Договора осуществляется в соответствии с Положением.
Цена Договора может быть увеличена по соглашению Сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. При этом стоимость выполненных по настоящему Договору работ не может превышать предельную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту, установленную Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа.
В случае если увеличение цены Договора обусловлено включением в проектную (сметную) документацию видов работ по капитальному ремонту, ранее не предусмотренных в проектной (сметной) документации, данное увеличение цены должно быть подтверждено:

- актом комиссионного осмотра;
- дефектной ведомостью;

-  сметной документацией;

- заключением о достоверности определения сметной стоимости.

3.5. Заключение о достоверности определения сметной стоимости выдается АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации». Подготовка документов для получения заключения о достоверности определения сметной стоимости осуществляется Техническим заказчиком и Подрядчиком совместно. Оплата услуг АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации» осуществляется Подрядчиком.

3.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон при уменьшении предусмотренных настоящим Договором объемов работ. 
3.7. Документы об изменении объемов работ и переносе срока окончания выполнения работ по Договору не рассматриваются, если такие документы предоставлены после окончания срока выполнения работ по договору.
4. Порядок, сроки расчетов по Договору 

4.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Региональным оператором за счет средств фондов капитального ремонта, полученных в виде платежей собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Регионального оператора.

4.2. Расчет с Подрядчиком осуществляется Региональным оператором в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: 

4.2.1.
Расчет с Подрядчиком осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в течение 30 (тридцати) рабочих дней на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика после получения Региональным оператором полного пакета документов:

счета,
акта о приемке выполненных работ (КС-2), 
справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), 
протокола осмотра законченного капитальным ремонтом Объекта, подписанного в установленном порядке.
Счет, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) должны быть оформлены и предоставлены в соответствии с адресным перечнем многоквартирных домов, приведённым в приложении №1 к Договору. 
4.2.2. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) оформляются на основании фактически выполненных объемов работ, подтвержденных исполнительной документацией и актами о приемке выполненных работ (КС-2), подписанными Техническим заказчиком, Подрядчиком, ответственным должностным лицом органа местного самоуправления муниципального образования, а также лицом, уполномоченным  действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

4.3.Подрядчик имеет право на получение аванса не более 30% от цены Договора.
Счет на аванс предъявляется Подрядчиком не позднее 15 календарных дней с даты заключения Договора.
Выплату аванса Региональный оператор производит в течение 15 рабочих дней со дня получения счета на аванс от Подрядчика.
        Счет на оплату выполненных работ Подрядчиком выставляется с учетом полученного аванса.   
4.4. До окончания исполнения Договора Подрядчик имеет право, но не более одного раза, предъявить к оплате счет, акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за фактически выполненные работы на сумму не более 50% от цены Договора.
4.5. Подрядчик имеет право использовать только один из видов предоплаты, указанных в пунктах 4.3 и 4.4 настоящего Договора.
4.6. Днем оплаты работ по настоящему Договору во всех случаях считается день перечисления Региональным оператором средств на расчетный счет Подрядчика.
4.7. В случае необходимости Стороны производят сверку платежей и осуществляют соответствующие взаиморасчеты.

5. Права и обязанности Технического заказчика

5.1. Технический заказчик обязуется:

5.1.1. Распорядительным документом назначить должностное лицо, уполномоченное представлять Технического заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе согласовывать (подписывать) документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), финансовых документов и направить такую информацию в адрес Регионального оператора в течение 3 (трех) рабочих дней.
5.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора организовать передачу Объекта (Объектов) от собственников, ТСЖ, ЖСК или управляющей организации Подрядчику для выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту. 

5.1.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика утвержденного расчета индекса договорной цены согласовать указанный документ и направить его в адрес Регионального оператора не позднее следующего рабочего дня после согласования. 

5.1.4. Осуществить приемку выполненных работ в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Графиком выполнения работ.

5.1.5. При обнаружении действий или бездействий Подрядчика, ведущих к ухудшению качества выполняемых работ, незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения указанных действий (бездействий), в письменном виде заявить об этом Подрядчику и одновременно письменно уведомить Регионального оператора.
5.1.6. Вести претензионно-исковую работу с Подрядчиком, в том числе осуществлять расчет неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения и (или) неполного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.
5.1.7. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Техническому заказчику третьим лицом в связи с выявленными недостатками в разработанной проектной документации, неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.
5.1.8. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными в течение гарантийного срока и требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений и недостатков в разумный срок, своими силами и за свой счет.

В случае если устранение недостатков производилось с привлечением Техническим заказчиком третьих лиц, расходы, понесенные Техническим заказчиком, подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления ему требования о возврате средств.
5.1.9. Организовать проведение строительного контроля.
5.1.10. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) передать лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной документации, копию настоящего Договора, копию акта о приемке выполненных работ) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов.

5.1.11 Предоставлять Региональному оператору фотоотчет хода капитального ремонта на объекте не реже чем 1 (один) раз в неделю с момента начала производства работ на Объекте.

5.1.12. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и договором на осуществление функций Технического заказчика, заключенным с Региональным оператором.

5.2. Технический заказчик вправе:

5.2.1. В любое время осуществлять контроль качества и сроков выполняемых работ, их соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, технических регламентов без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе исполнения Договора.

5.2.3. Контролировать безопасность проведения ремонтных работ (для третьих лиц и окружающей среды), выполнение требований безопасности труда.
5.2.4. Для проверки соответствия качества выполняемых по настоящему Договору работ привлекать независимых экспертов.
5.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть Договор с взысканием причиненных убытков в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлять иные права.
6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Своевременно и должным образом выполнить обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
6.1.2. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалификация, опыт и компетентность которых позволят осуществить надлежащее и своевременное выполнение работ по настоящему Договору.
6.1.3. Назначить в двухдневный срок с момента заключения настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход выполнения работ по Договору, и в течение 1 (одного) рабочего дня после назначения письменно известить об этом Технического заказчика, указав предоставленные этим лицам полномочия и приложив образцы их подписей.

6.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения  Сторонами настоящего Договора рассчитать и утвердить в отношении каждого Объекта, каждого вида работ индекс договорной цены и не позднее следующего дня представить его на согласование Техническому заказчику.

6.1.5. По акту принять Объект (Объекты) от собственников, ТСЖ, ЖСК или управляющей организации для выполнения работ по капитальному ремонту.

6.1.6. Обеспечить выполнение на Объекте (Объектах) необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными документами. 

6.1.7. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям технических регламентов, действующим строительным нормам и правилам, а также требования законодательства Российской Федерации. 

При выявлении недостатков обеспечить их устранение и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

6.1.8. Обеспечить производство работ на Объекте (Объектах) необходимыми материалами, оборудованием, механизмами, автотранспортом и прочими техническими средствами. 

Использовать материалы, конструкции, оборудование, качество и комплектация которых соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий, требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов, свидетельствующих о качестве используемых материалов, оборудования и конструкций, выданных уполномоченной на то организацией, в том числе наличием сертификатов качества (при необходимости), сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности. 

6.1.9. Осуществлять во время проведения работ охрану мест производства работ, а также вверенного общедомового имущества многоквартирного дома, переданного по акту. 
6.1.10. Осуществлять за свой счет содержание и уборку мест выполнения работ и прилегающих к ним территорий. Во время производства работ по настоящему Договору вывозить строительный мусор в отведенные для этого места.

6.1.11. В случае необходимости осуществить за свой счет в установленном порядке временные подсоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ по настоящему Договору.

6.1.12. Информировать Стороны по их запросам о ходе выполнения работ по настоящему Договору. Незамедлительно поставить в известность Технического заказчика и Регионального оператора обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на сроки и качество выполняемых работ, в том числе в случае выявления дополнительных работ.
6.1.13. При проведении проверок целевого использования средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете Регионального оператора, представить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые документы и информацию по выполняемым (выполненным) работам по настоящему Договору, и при необходимости обеспечить участие своих представителей в работе комиссий, совещаний по проверке целевого использования денежных средств в течение всего гарантийного срока.
6.1.14. Нести ответственность перед Техническим заказчиком за ненадлежащее качество выполненных работ и устранить обнаруженные недостатки в период гарантийного срока.

6.1.15. Извещать Технического заказчика о готовности выполнения скрытых работ не менее чем за 72 часа до начала проведения соответствующих скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Техническим заказчиком скрытых работ и составления актов об их освидетельствовании. 
Если закрытие работ выполнено Подрядчиком без информирования Технического заказчика либо в случае, когда Технический заказчик был проинформирован о выполнении скрытых работ с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Технического заказчика вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счёт.

6.1.16. После выполнения всех работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) рабочих дней передать Техническому заказчику один экземпляр исполнительной документации в объеме и составе согласно требованиям соответствующих нормативных документов. 

6.1.17. Вести следующие документы:

-  общий журнал работ по форме, установленной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 года № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», своевременно оформлять исполнительную документацию;

-  акты освидетельствования скрытых работ, оформленные согласно приказу Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (в случае проведения скрытых работ);

 -  исполнительные схемы, графически отображающие объемы, предъявляемых к выполнению работ. Схемы должны быть пронумерованы и датированы. Каждая схема отражает специализированность проводимых работ, например, – отделочные, санитарно-технические, электромонтажные работы и пр.
6.1.18. Вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ с места выполнения работ строительные машины, технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, а также другое имущество, принадлежащее Подрядчику.

6.1.19. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания протокола осмотра, законченного капитальным ремонтом Объекта, осуществить передачу Объекта (Объектов) по акту собственникам, ТСЖ, ЖСК или управляющей организации.

До передачи Объекта (Объектов) риск его (их) случайного уничтожения и повреждения, равно как риск случайного уничтожения и повреждения отдельных результатов работ, лежит на Подрядчике.
6.1.20. Нести ответственность перед третьими лицами за причинение им имущественного, материального, морального вреда.

В случае повреждения существующих конструкций зданий и (или) действующих инженерных коммуникаций при проведении работ, нести ответственность за причинённый ущерб и восстановить их за свой счет.

6.1.21. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства для выполнения работ на Объекте (Объектах).
6.1.22. По требованию Технического заказчика и (или) Регионального оператора предоставить фотоотчет по видам и этапам работ на Объекте, в том числе по скрытым работам, в цифровом формате.

6.1.23. Незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня наступления нижеперечисленных обстоятельств, в письменной форме, посредством направления уведомления на адрес электронной почты или факс, уведомить Технического заказчика и Регионального оператора: 

 - об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

 - о приостановлении или прекращении работы с указанием причин, препятствующих выполнению работ.

- обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на сроки и качество выполняемых работ.
Адрес для отправки корреспонденции в адрес Регионального оператора:  E-mail: fkr@fondkr89.ru, Телефон/факс (34922) 4-54-62,
Адрес для отправки в адрес Технического заказчика: ________________________________

 6.1.24. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа.
6.1.25. В случае наличия конфликта интереса в целях исполнения настоящего Договора, уведомить о наличии данного факта Технического заказчика и Регионального оператора до заключения Договора.
Под конфликтом интересов в рамках настоящего Договора используется понятие, закрепленное в пункте 2 Положения.
6.1.26. В случае если в течение 2 (двух) лет до даты заключения настоящего Договора, Подрядчик (гражданин, физическое лицо)  находился на должностях государственной и/или муниципальной службы, письменно сообщить Техническому заказчику и Региональному оператору о последнем месте службы в рамках законодательства о противодействии коррупции РФ, при заключении Договора Сторонами.  

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Получать от Технического заказчика и Регионального оператора любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работы по настоящему Договору.

6.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлять иные права.

6.3. Подрядчик подтверждает, что:

6.3.1. До подписания настоящего Договора изучил предмет Договора и может выполнить работы по настоящему Договору на основании проектной, сметной документации, Технического задания по согласованной Сторонами цене в соответствии с законодательством Российской Федерации на условиях, установленных настоящим Договором.

Произвел осмотр строительной площадки (Объекта, Объектов).

6.3.2. На момент подписания настоящего Договора имеет полное представление об объеме, сроках, условиях выполнения работ, стоимости работ, порядке приемки выполненных работ, порядке и сроках расчетов по настоящему Договору и готов приступить к выполнению своих обязательств на условиях, установленных настоящим Договором.

6.3.3. До сдачи Техническому заказчику по акту (форма КС-2) законченного капитальным ремонтом Объекта, подписании всех необходимых документов и передачи Объекта (Объектов) по акту собственникам, ТСЖ, ЖСК или управляющей организации несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря.
6.3.4. Отсутствует конфликт интересов для исполнения Договора. 

7. Права и обязанности Регионального оператора

7.1.  Региональный оператор обязуется:

7.1.1. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, оплатить выполненные Подрядчиком работы по капитальному ремонту Объекта (Объектов).

7.1.2. Оказывать содействие в получении Подрядчиком сведений и документов, необходимых для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

7.1.3. Утвердить распорядительным документом состав комиссии по осмотру законченного капитальным ремонтом Объекта (Объектов) для подписания соответствующего(их) протокола(ов).
7.2. Региональный оператор вправе:

7.2.1. Осуществлять контроль за соответствием сроков, объема и качества выполняемых работ.

7.2.2. Запрашивать у Технического заказчика и (или) Подрядчика информацию, документы, необходимые для исполнения настоящего Договора.

7.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.2.4. Изучать представляемые Подрядчиком документы и принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ.
   7.2.5. Оказать содействие Техническому заказчику в установленный законодательством и настоящим Договором срок по передаче лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, копий документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копий проектной, сметной документации, копий настоящего Договора, копий акта о приемке выполненных работ) и иных документов, связанных с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов.
   7.2.6. Организовать промежуточный осмотр Объекта (Объектов) комиссией.
7.2.7. Отслеживать возврат неустойки и штрафов по Договору.
8. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ

8.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем Договоре, производится в установленном настоящим Договоре порядке и подтверждается подписанием акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), протокола осмотра законченного капитальным ремонтом Объекта, подписанного комиссией, состав которой утверждается Региональным оператором. 
Для проверки соответствия качества выполняемых услуг и (или) работ, установленных Договором, Технический заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
8.2. Для предъявления выполненных работ к приемке Подрядчик обязан уведомить об окончании работ и предоставить в адрес Технического заказчика в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до окончания работ, указанных в графике (приложение №3), следующую документацию: 

-  общий журнал работ по форме, установленной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 года № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

-  акты освидетельствования скрытых работ, оформленные согласно приказу Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (в случае проведения скрытых работ);

- исполнительные схемы, графически отображающие объемы, предъявляемых к выполнению работ. Схемы должны быть пронумерованы и датированы. Каждая схема отражает специализированность проводимых работ, например, – отделочные, санитарно-технические, электромонтажные работы и пр.;

- унифицированные формы документов №№ КС-2, КС-3, утвержденные постановлением Госкомстатом России от 11 ноября года 1999 года № 100, подписанные и согласованные в порядке, установленном настоящим Договором;
- сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, паспорта качества на всю, используемую Подрядчиком продукцию, материалы, оборудование. 
8.3. Технический заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления документов Подрядчиком, указанных в п.8.2 настоящего Договора, осуществляет проверку всех предоставленных Подрядчиком документов, подписывает формы КС-2, КС-3 и согласовывает их в порядке, установленном п.1.3 Договора.  

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания и согласования  форм КС-2, КС-3 Технический заказчик направляет в адрес Регионального оператора письменное уведомление о необходимости формирования комиссии по осмотру законченного капитальным ремонтом объекта с приложением следующих документов: 
- акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- счета;

-акта о передаче Подрядчиком Объекта (Объектов) собственникам, ТСЖ, ЖСК или управляющей организации.
В целях оперативного взаимодействия информация и документы направляются в указанный срок посредством электронной связи, путём направления сканированных версий документов.

Адрес для отправки: E-mail: fkr@fondkr89.ru, Телефон/факс (34922) 4-54-62.

8.4. В случае наличия замечаний при проверке документов Технический заказчик письменно уведомляет Подрядчика и Регионального оператора об отказе от приёмки работ с указанием недостатков, требующих устранения, и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения, сроков предоставления документов для приемки.

Подрядчик за свой счет и своими силами устраняет выявленные недостатки. 
Окончательная приемка результатов работ осуществляется Техническим заказчиком после устранения Подрядчиком всех замечаний, указанных в уведомлении, в порядке, установленном пунктом 8.3. Договора.
Работы, выполненные с изменением или отклонением от Технического задания, проектной, сметной документации, технических регламентов, иной документации, не согласованные всеми сторонами настоящего Договора, в том числе оформленные ненадлежащим образом, приемке и оплате не подлежат.

9. Ответственность Сторон
9.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Подрядная организация уплачивает неустойки (штраф, пени) Региональному оператору по реквизитам, указанным в Договоре.
9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Технический заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором о проведении капитального ремонта срока исполнения обязательства (срока работ), включая срок исполнения его этапа. 

Сроки обязательств по Договору установлены в Графике выполнения работ (приложение №3).

Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа услуг и (или) работ, сроки по которому нарушены. 

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства (срока работ) произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Технического заказчика.
9.4. В случае расторжения Договора о проведении капитального ремонта в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 226  Положения, Подрядчик уплачивает Региональному оператору штраф в размере 10 процентов стоимости договора в сумме (____________________________) в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня расторжения Договора. 

Требование об уплате штрафа направляется Техническим заказчиком Подрядчику в день расторжения Договора. 

Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить в качестве причиненных убытков (вреда).

9.5. В случае просрочки исполнения Техническим заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Техническим заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Технический заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.6.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательств по Договору произошла вследствие непреодолимой силы или по иным, не зависящим от Сторон причин, в соответствии с разделом 12 настоящего Договора.
9.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

9.8. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований настоящего Договора, ухудшившими их качество и не позволяющими их использование по назначению, Технический заказчик вправе по своему выбору:

9.8.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

9.8.2. потребовать от Подрядчика уменьшения установленной цены за выполненные работы.

9.9. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе за нарушение сроков выполнения работ осуществляется путем внесения денежных средств по следующим реквизитам: 

Получатель: НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО»

ИНН 8901998519

Банк Западно-Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК, г. Тюмень

БИК 047102651

Р/с 4060 3810 3674 5000 0005

К/с 3010 1810 8000 0000 0651

Назначение платежа - Уплата неустойки (штрафа, пени), ___________________ (наименование предмета электронного аукциона), без НДС.
10.  Расторжение Договора 
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
а) по соглашению Сторон;

б) по инициативе Технического заказчика, в том числе в одностороннем порядке;
в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

10.2. Технический заказчик вправе расторгнуть Договор о проведении капитального ремонта в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:
а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;

б) задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Технического заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных Договором о проведении капитального ремонта, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;

г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Техническим заказчиком в соответствии с условиями Договора о проведении капитального ремонта;

д) прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Подрядчика на производство работ;

е) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов;

ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного Договором о проведении капитального ремонта, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;

з) выявление Техническим заказчиком после заключения Договора о проведении капитального ремонта факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии Подрядчиком в письменной форме);

и) неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков выполнения работ либо при нарушении Подрядчиком предусмотренных Договором о проведении капитального ремонта сроков выполнения работ.

10.3. В случае принятия Техническим заказчиком решения об одностороннем расторжении Договора, о таком решении Технической заказчик уведомляет Подрядчика и Регионального оператора в письменной форме не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Уведомление должно содержать наименование Сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора, и документы, их подтверждающие.

10.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 10.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Региональному оператору штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости Договора в порядке, установленном п.9.4. Договора. 
10.5. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 10.2 настоящего Договора, Подрядчик возвращает Региональному оператору полученный аванс в полном объеме в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты расторжения Договора Сторонами. 

10.6. В случае частичного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору до его расторжения при заключении нового договора о проведении капитального ремонта объемы выполняемых работ должны быть уменьшены с учетом объемов выполненных работ по Договору о проведении капитального ремонта, ранее заключенному с победителем электронного аукциона. 
Цена договора о проведении капитального ремонта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ с учетом предложенного снижения при проведении электронного аукциона участником электронного аукциона.

11. Обеспечение исполнения Договора

11.1. Договор заключается только после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору.
Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору составляет_______________ (______________) рублей __________ копейки, и предоставлен в виде _________________________________________. 
Размер обеспечения не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, за  исключением случаев:
1) в случае, когда участником электронного аукциона, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения обязательств по договору в размере, превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору, указанный в документации о проведении электронного аукциона. Положение настоящего пункта о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта не применяется в случае заключения договора с участником электронного аукциона, который является государственным или муниципальным учреждением;

2) если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора о проведении капитального ремонта в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если договором о проведении капитального ремонта предусмотрена выплата аванса);

11.2. Исполнение обязательств по Договору о проведении капитального ремонта обеспечивается:

11.2.1. банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - банковская гарантия);

11.2.2. обеспечительным платежом.

11.3. Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется Подрядчиком, самостоятельно.

11.4. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать требованиям Положения.
11.4.1. Бенефициаром по настоящему Договору является Региональный оператор.

11.4.2. Гарант обязан уплатить Региональному оператору (бенефициару) неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;

11.4.3. Изменения, вносимые в Договор о проведении капитального ремонта, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии.
11.4.4. При продлении сроков выполнения работ по Договору в случае избрания Подрядчиком при заключении Договора способа обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии Подрядчик обязуется предоставить Техническому заказчику в день подписания дополнительного соглашения о продлении сроков дополнительное обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии с соблюдением требований, установленных настоящим Договором.
Оригинал документа, подтверждающего предоставление дополнительного обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии при продлении сроков выполнения работ по Договору, становится неотъемлемой частью Договора.

11.5. Технический заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору банковскую гарантию в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня ее поступления в соответствии и в порядке, установленном Положением.
11.6. Обеспечение исполнения Договора в случае выбора Подрядчиком обеспечительного платежа, внесение денежных средств производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Получатель: НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО»

ИНН 8901998519

Банк Западно-Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК, г. Тюмень

БИК 047102651

Р/с 4060 3810 3674 5000 0005

К/с 3010 1810 8000 0000 0651

Назначение платежа – Уплата обеспечительного платежа _________________ (наименование предмета электронного аукциона), без НДС.

11.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Подрядчику. 
Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Региональным оператором письменного требования Подрядчика с указанием реквизитов для возврата денежных средств, после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
12. Форс-мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера. К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие необходимых денежных средств. 

В рамках настоящего Договора таковыми обстоятельствами являются:
Форс-мажорные обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы - чрезвычайные, непреодолимые, не зависящие от воли и действий участников экономического соглашения обстоятельства, в связи с которыми участники оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия. 
Возникновение форс-мажорных обстоятельств освобождает участника, исполнителя Договора от ответственности за выполнение принятых им обязательств на время действия этих обстоятельств.
12.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другие Стороны о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательства наступления форс-мажорных обстоятельств.

12.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

13. Разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

13.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения споров.

Претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (десять) рабочих дней с даты их получения.

14. Уведомления и извещения

14.1. Все уведомления и извещения, необходимые для исполнения настоящего Договора, совершаются в письменной форме с обязательным подписанием их Стороной, путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору с последующим представлением оригинала.

14.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

14.3.Любое извещение или уведомление, направленное почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связью считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки.

14.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.
15. Антикоррупционная оговорка

15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

 При исполнении своих обязательств по Договору Стороны их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

15.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.          

16. Заключительные положения

16.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

16.2. Предмет договора о проведении капитального ремонта, место оказания услуг и (или) проведения работ, виды услуг и (или) работ не могут изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Положением.

Сроки оказания услуг и (или) выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из  обстоятельств, перечисленных в п.223 Положения, при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства.

16.3. При исполнении договора о проведении капитального ремонта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору о проведении капитального ремонта вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
16.4. Сведения о заключенном Договоре, сведения о его изменении, расторжении, исполнении, включая сведения о ведении претензионной и судебной работы, размещаются Техническим заказчиком на официальном сайте. Документы и информация включаются в реестр в соответствии с Положением.
16.5.  В реестр недобросовестных подрядных организаций Техническим заказчиком  включается информация в соответствии с Положением.

16.6. В части отношений между Сторонами, неурегулированных настоящим Договором, применяется законодательство Российской Федерации.  

16.7. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего местонахождения, номеров телефонов и факсов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.
   16.8. В рамках настоящего трехстороннего Договора, все документы, информация составляются в 3 (трех) экземплярах. В целях оперативного взаимодействия направляются в адрес Регионального оператора  в скан версии документов, по адресу: E-mail: fkr@fondkr89.ru, Телефон/факс (34922) 4-54-62. Все оригиналы документов направляются в адрес Регионального оператора посредством почтовой связи или нарочно, в день отправки сканированной версии документов.
17. Реквизиты Сторон

Технический заказчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Подрядчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.

Региональный оператор: 

НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО»

Местонахождение: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Кирпичная, д. 12.

ИНН/КПП 8901998519 /890101001, ОГРН 1148900000369 

р/с 40604810467450000001 ПАО Западно-Сибирского банка СБ РФ, 

БИК 047102651, к/с 30101810800000000651

тел. (34922) 4-54-62 (приемная), e-mail: fkr@fondkr89.ru
_______________________    /_______________________/

М.П.

Приложение № 1
к Договору 
от ___________ № ______



Адресный перечень многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Вид работ по капитальному ремонту (наименование конструктивного элемента)
	Стоимость работ, руб.

(в т.ч. НДС-18%)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Технический заказчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.

Подрядчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.

Региональный оператор:

_____________________    /_______________________/

М.П.

Приложение № 2
к Договору 

от _______________ №  __

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: ___________________________________________________

	Технические характеристики здания

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Строительный объем
	м3
	 

	2
	Количество этажей
	шт
	 

	3
	Количество подъездов
	шт
	 

	4
	Количество квартир
	шт
	 

	5
	Материал стен
	 

	6
	Количество лифтов
	шт
	 

	Виды и объемы ремонтно-строительных работ

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Кол-во  

	1
	2
	3
	4

	1
	 
	п. м
	 

	2
	 
	м2
	 

	3
	 
	м3
	 

	4
	 
	шт
	 

	5
	Пусконаладочные работы
	
	

	6
	Электролаборатория
	
	

	7
	Пусконаладочные работы ______________
	 
	 


Предложения о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ _______________________________.

	№

п/п
	Наименование показателя


	Требуемое значение



	1
	2
	3

	1
	Срок выполнения работ
	Сроком начала выполнения работ является дата подписания Сторонами настоящего Договора.

Срок окончания работ по настоящему Договору – «___» ____________20__года.

Фактической датой окончания работ является дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

	2
	Гарантийный срок на выполняемые работы
	________(не менее 5 (пяти) лет) со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

	3
	Организация производства работ:
	Все работы необходимо производить в соответствии с рабочим проектом и руководством по применению материалов, технической документацией, проектом производства работ, разрабатываемым Подрядчиком с учетом схем монтажа и инструкций предприятий изготовителей.

При выполнении работ необходимо руководствоваться:

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

-РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ»;

РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

ГОСТ, СНиП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.

Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в документации об электронном аукционе в зависимости от предмета и состава работ, предусмотренных в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ямало-Ненецкого автономного округа и краткосрочных планах.

	4
	Методы производства работ
	Работы производятся согласно техническому заданию, рабочему проекту, схемам монтажа и инструкциям предприятия-изготовителя.

	5
	Применяемая система контроля качества за выполненными работами
	Система контроля качества осуществляется на основании проекта производства работ, технологических карт, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

СП 73.13330 "СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий" и инструкцией предприятия изготовителя. 

Методы контроля: визуальный, измерительный, документальный в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации:

__________________________________________

перечень нормативных правовых актов уточняется в документации об электронном аукционе в зависимости от предмета и состава работ, предусмотренных в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ямало-Ненецкого автономного округа и краткосрочных планах.

	6
	Мероприятия по охране труда, экологические мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций
	Указания по технике безопасности отражается в проекте производства работ и технологических картах.

Указания по пожарной безопасности отражаются в проекте производства работ с учетом требований ППБ при сварочных и огневых работах.

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Все рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (спецодеждой, обувью, инструментами и др.), ознакомлены с правилами их использования, обучены безопасными методами и приемами выполнения работ.

Строительный мусор и отходы должны своевременно вывозиться на свалку во избежание захламления территории.

	7
	Требования к материалам и оборудованию (указывается также информация о классе энергетической эффективности материалов, оборудования)
	Применяемые в производстве работ материалы и оборудование должны соответствовать установленным для данного вида материалов и оборудования требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, иметь сертификаты качества (паспорта) и другие документы, удостоверяющие их качество.

Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям по энергетической эффективности согласно Федеральному закону                        от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Все содержащиеся в сметной документации товарные знаки (марки материалов) читать в редакции «… или эквивалент». Эквивалентность материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в локальном сметном расчете.

	8
	Порядок выполнения работ
	Согласно Графику выполнения работ (приложение № 3 к Договору)

	9
	Другие требования
	Предусмотреть использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Российской Федерации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства.




Технический заказчик:                                                                                       Подрядчик:
_________________    /________________                                                          __________________/___________________/
Приложение № 3

к Договору 

от _______________ №  ____

	График выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П/П
	Наименование работ и затрат
	ед. изм.
	кол-во
	Срок исполнения
	__________________ ГОД
	Стоимость работ

руб.

	
	
	
	
	
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	

	
	
	
	
	Начало
	Конец
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1


	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Сдача выполненных работ (не менее чем за 10 дней до окончания работ по Договору)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого стоимость работ:


Технический заказчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.

Подрядчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.

Региональный оператор: 

______________________    /_______________________/

М.П
*данный график заполняется по каждому МКД включенному в договор

Приложение № 4
к Договору 
от ___________ № ______


Обоснование цены договора
� В случаях, предусмотренных пунктами 91, 92 Положения





